・【8月15日】から製造開始 ・【8月22日】までにログイン機能100%完了、メインページの装飾、実装50%進行予定 ・【8月27日】までにメインページ、APIの実装100%完了予定 ・【8月29日】までに全機能実装完了予定 ・【8月30日】課題提出予定	PHP自作制作			
・【8月22日】までにログイン機能100%完了、メインページの装飾、実装50%進行予定・【8月27日】までにメインページ、APIの実装100%完了予定・【8月29日】までに全機能実装完了予定				
・【8月22日】までにログイン機能100%完了、メインページの装飾、実装50%進行予定・【8月27日】までにメインページ、APIの実装100%完了予定・【8月29日】までに全機能実装完了予定				
・【8月27日】までにメインページ、APIの実装100%完了予定 ・【8月29日】までに全機能実装完了予定		この状体 中社の	500/ 准行圣宁	
・【8月30日】課題提出予定	・【8月29日】までに全機能実装完了予定			
	【8月30日】課題提出予定			